

ДОРОЖНАЯ КАРТА по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ Линеvский муниципальный детский сад №2 «Ромашка» 2014-2016 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерны е сроки	Ответственны е	Ожидаемый результат	Формы отчетных документо в
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Апрель 2014	Заведующий Жерновникова В. Н.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении и рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Организация непрерывного повышения квалификации педагогов через сетевые мероприятия МО по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий Жерновникова В. Н.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	Справка в отдел образования
3	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог отдела образования	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностическо го инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с	Июнь 2014	Заведующий Жерновникова В. Н.	Получение объективной информации о	Совещание при заведующем

	требованиями ФГОС ДО			готовности ДОУ к переходу на ФГОС	, протокол совещания
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	Июль 2014	Методический совет ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Организация блока методических совещаний по изучению ФГОС ДО	Июль 2014	Заведующий Жерновникова В. Н.	Осмысление содержания ФГОС ДО	План мероприятий
7	Педсовет «Готовность МДОУ к внедрению ФГОС ДО»	Сентябрь 2014	Заведующий Жерновникова В. Н.	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС ДО	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий Жерновникова В. Н., воспитатели	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
9	Организация работы по разработке основной общеобразовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Октябрь 2014	Заведующий Жерновникова В. Н., воспитатели	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной общеобразовательной программы ДОУ	Январь 2015	Заведующий Жерновникова В. Н.	Наличие ООП ДО	Приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	Сентябрь 2014	Заведующий Жерновникова В. Н., воспитатели	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Разработка Положения о	Апрель	Заведующий	Наличие Положения	Приказ об

	результатах освоения ООП	2015	Жерновникова В. Н.		утверждени и Положения
13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	позтапно	Заведующий Жерновникова В. Н.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы педсовета
14	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н., воспитатели	Диагностические материалы	План контроля
15	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.		Отчеты
16	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Апрель 2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОО	План-график
17	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Апрель 2015	Заведующий Жерновникова В. Н. и учителя начальных классов МОУ Линевской СОШ		План перехода

2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ в НИРО	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Ликвидация затруднений	Протокол

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС

1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Заведующий Жерновникова В. Н., Гл. бухгалтер	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО	2014-2015	Заведующий Жерновникова В. Н.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие
---	---	-----------	-------------------------------------	--	---

					странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующего МДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).	Сентябрь 2015	Заведующий Жерновникова В. Н.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Жерновникова В. Н.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации